

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กิจกรรมทั้งหมด	กิจกรรมที่ทำได้	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน (Pre-Aeronautical Engineering, PAE)	กวศ.	๗	๗	๑๐๐	-	-
๒	โครงการจัดทำคู่มือการสอนหัวข้อการควบคุมจราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบินด้วยวิธีปฏิบัติ (Approach Control Procedural)	กบก.	๙	๙	๑๐๐	-	-
๓	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน	กบก.	๖	๔	๖๖.๖๗	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้คณะทำงานไม่สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานที่สถาบัน ENAC และสถานประกอบการด้านการบินชั้นนำในประเทศฝรั่งเศสได้	คณะทำงานได้ทำการรวบรวมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องที่สำคัญ อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของ สบพ.	สนท.	๖	๕	๘๓.๓๓	เนื่องจากสัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ ๓๓/๒๕๖๓ มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ จึงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามแผนปฏิบัติการ	สนท. ได้ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบปรับแผนปฏิบัติการของโครงการฯ ต่อคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน โดยคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน มีมติเห็นชอบ ตามที่ สบพ. เสนอ ดังนี้ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กิจกรรมทั้งหมด	กิจกรรมที่ทำได้	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
							กิจกรรมที่ ๓ (กิจกรรม ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑) จากเดิมเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา โดยยังคงระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน เช่นเดิม
๕	โครงการ “การเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการจราจรทางอากาศ : การบูรณาการการจัดการจราจรทางอากาศในการดำเนินงานและการออกแบบสนามบิน	กบก.	๖	๖	๑๐๐	-	-
๖	โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการฝึกอบรมช่างอากาศยานของ สบพ. กรุงเทพฯ (ต่อเนื่องปีที่ ๓)	กชอ.	๙	๙	๑๐๐	-	-
๗	โครงการขอรับการรับรองหลักสูตรและสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินตามมาตรฐาน EASA	กชอ.	๔	๔	๑๐๐	-	-
๘	โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบนายช่างภาคพื้นดิน (AMTD Examination Center) ตามมาตรฐาน EASA	กชอ.	๓	๓	๑๐๐	-	-
๙	โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการฝึกอบรมช่างเอวีโอนิกส์ของ สบพ. กรุงเทพฯ (ต่อเนื่องปีที่ ๒)	กชอ.	๔	๔	๑๐๐	-	-
๑๐	โครงการพัฒนาบุคลากรของ กชอ. เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ฝึก EASA Part-๑๔๗ Training Organization ณ สบพ. กรุงเทพฯ (ต่อเนื่องปีที่ ๒)	กชอ.	๔	๔	๑๐๐	-	-

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กิจกรรมทั้งหมด	กิจกรรมที่ทำได้	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๑	โครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน EASA	กชอ.	๔	๔	๑๐๐	-	-
๑๒	โครงการจ้างศึกษา สํารวจและออกแบบก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา	สอต.	๒	๒	๑๐๐	-	-
๑๓	โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาช่างโครงสร้างอากาศยาน (Certificate Program in Aircraft Structure Technician)	สอต.	๖	๖	๑๐๐	-	-
๑๔	โครงการจัดทำร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์บริการภาคพื้น Ground Support Equipment Maintenance (GSEM)	สอต.	๗	๗	๑๐๐	-	-
๑๕	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบินเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา	สอต.	๑	๑	๑๐๐	-	-
๑๖	โครงการพัฒนาหลักสูตร Standardized Training Package (STP) (for Senior Course Developer)	ศพบ.	๕	๕	๑๐๐	-	-
๑๗	โครงการพัฒนา ICAO Qualified Course Developers	ศพบ.	๒	๒	๑๐๐	-	-
๑๘	โครงการจัดทำร่างระเบียบ สบพ. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากร	ศพบ.	๕	๕	๑๐๐	-	-
๑๙	โครงการปรับปรุงระบบ Training Management System (ระบบ iTrain)	ศพบ.	๑๒	๑๒	๑๐๐	-	-
๒๐	โครงการแก้ไขข้อสังเกตจากการตรวจประเมินตามรอบ ICAO TRAINAIR PLUS ค.ศ. ๒๐๑๘	ศพบ.	๙	๙	๑๐๐	-	-
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓			รวม	<u>๑๑๑</u>	<u>๑๐๘</u>	<u>๙๗.๓๐</u>	