



สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กิจกรรมทั้งหมด	กิจกรรมที่ทำได้	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรนายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเอวีโอนิกส์	กอค.	9	9	100	-	-
2	โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการฝึกอบรมช่างอากาศยานของ สบพ. กรุงเทพฯ	กอค.	5	5	100	-	-
3	โครงการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการบินและอวกาศ อุตะเภ	กอค.	4	4	100	-	-
4	โครงการจัดตั้งสำนักงานดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการบินและอวกาศ	กอค.	4	4	100	-	-
5	โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการบินและอวกาศ อุตะเภ	กอค.	4	4	100	-	-
6	โครงการตรวจสอบมาตรฐานและการจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางการบินตามระบบประกันคุณภาพสากล	สคอ.	6	6	100	-	-

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กิจกรรมทั้งหมด	กิจกรรมที่ทำได้	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
7	โครงการสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการบิน (Quality Assurance Management System)	สตอ.	4	4	100	-	-
8	แผนปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมในอนาคต	สบค.	5	5	100	-	-
9	แผนปฏิบัติการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญและคู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561	สบค.	4	4	100	-	-
10	โครงการกระจายตัวชีวิตระดับองค์กรไปสู่หน่วยงานระดับกอง/กองวิชา/สำนัก/สำนักงาน โดยการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ฯ	สบค.	6	6	100	-	-
11	แผนปฏิบัติการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและบุคลากรของ สบพ.	สบค.	3	3	100	-	-
12	แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ในองค์กร	สบค.	7	7	100	-	-
13	โครงการจัดงานประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติปี 2561	กบห.	7	7	100	-	-

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กิจกรรมทั้งหมด	กิจกรรมที่ทำได้	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
14	โครงการพัฒนาหลักสูตร Aviation (A)	ศพบ.	10	9	90	ศพบ. ขาดนักพัฒนาหลักสูตรประจำสำนักงาน ส่งผลให้ไม่สามารถจัดทำเอกสารและเตรียมเอกสารได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ศพบ. ได้เร่งการบรรจุเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างชั่วคราว) ให้เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น 2. นำมาดำเนินกิจกรรมต่อไปในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติโครงการ ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 แล้ว
15	โครงการพัฒนาหลักสูตร ICAO Standard Training Package (STP)	ศพบ.	10	5	50	ศพบ. ขาดนักพัฒนาหลักสูตรประจำสำนักงาน ส่งผลให้ไม่สามารถจัดทำเอกสารและเตรียมเอกสารได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ศพบ. ได้เร่งการบรรจุเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างชั่วคราว) ให้เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น 2. นำมาดำเนินกิจกรรมต่อไปในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติโครงการ ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 แล้ว
รวม			89	82	92.13		

สรุปผลความสำเร็จของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 92.13