

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กิจกรรมทั้งหมด	กิจกรรมที่ทำได้	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน (Pre-Aeronautical Engineering, PAE)	กวศ.	7	7	100	-	-
2	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของสถาบันการบินพลเรือน (ต่อเนืองปีที่ 2)	สนท.	2	2	100	-	-
3	โครงการจัดทำคู่มือการสอนหัวข้อการควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบินด้วยวิธีปฏิบัติ (Area Control Procedural)	กบก.	9	9	100	-	-
4	โครงการพัฒนาหลักสูตร Remotely Piloted Aircraft Controller and Launcher Training Course	กบก.	6	5	83.33	เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรใหม่และจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ แต่ สบพ. ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่โดยรอบในเขตพื้นที่ห้ามบินอากาศยานไร้คนขับจึงไม่สามารถใช้พื้นที่ของ สบพ. ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติได้	สบพ. ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่จะใช้สำหรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร โดยหลังจากการสำรวจได้มีการกำหนดให้ใช้พื้นที่ของสนามกีฬาเทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	กิจกรรมทั้งหมด	กิจกรรมที่ทำได้	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
5	โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการฝึกอบรมช่างอากาศยานของ สบพ. กรุงเทพฯ (ต่อเนื่องปีที่ 4)	กชอ.	10	10	100	-	-
6	โครงการขอรับการรับรองหลักสูตรและสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินตามมาตรฐาน EASA (ต่อเนื่องปีที่ 2)	กชอ.	5	5	100	-	-
7	โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบนายช่างภาคพื้นดินตามมาตรฐาน EASA (ต่อเนื่องปีที่ 2)	กชอ.	3	3	100	-	-
8	โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการฝึกอบรมช่างเอวีโอนิกส์ของ สบพ. กรุงเทพฯ (ต่อเนื่องปีที่ 3)	กชอ.	4	4	100	-	-
9	โครงการพัฒนาบุคลากรของ กชอ. เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ฝึก EASA Part-147 Training Organization ณ สบพ. กรุงเทพ (ต่อเนื่องปีที่ 3)	กชอ.	3	3	100	-	-
10	โครงการพัฒนาหลักสูตร Standardized Training Package (STP) (for Senior Course Developer)	ศพบ.	2	2	100	-	-
11	โครงการพัฒนา ICAO Qualified Course Developers จำนวน 2 อัตรา	ศพบ.	5	5	100	-	-
12	โครงการจัดทำแนวทางส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	ศพบ.	4	4	100	-	-
13	โครงการตรวจประเมินตามรอบ ICAO TRAINAIR PLUS ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564)	ศพบ.	2	2	100	-	-
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564			<u>62</u>	<u>61</u>	<u>98.39</u>		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายกิจกรรมรวมทั้งปี จำนวน	62	กิจกรรม
กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน	61	กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ	98.39	ของเป้าหมายกิจกรรมรวมทั้งปี