

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | หน่วยงาน | ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม | | คิดเป็นร้อยละ | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ/ การแก้ไขปัญหา |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | กิจกรรม ทั้งหมด | กิจกรรม ที่ทำได้ | | | | |
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ตามยุทธศาสตร์ | | | | | | | | |
| 1 | โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน | สนต. | 6 | 6 | 100.00 | 104,270 | - | - |
| 2 | โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล | สทท. | 4 | 3 | 75.00 | 744,000 | คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำธรรมา ภิบาลข้อมูล และกฎหมาย เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ส่งผลให้การ จัดทำ TOR มีความล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนด | จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำธรรมา ภิบาลข้อมูล และ พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง |
| 3 | โครงการเข้าระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) | สทท. | 3 | 2 | 66.67 | - | เนื่องจากต้องมีการแก้ไข ระบบงานเพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของ ผู้ใช้งาน จึงส่งผลให้ การดำเนินงานล่าช้า | ประสานงานกับผู้ให้เข้า อย่างใกล้ชิดในขั้นตอน การติดตั้ง และทดสอบ ระบบฯ |
| 4 | โครงการ “การเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการจราจรทางอากาศ : ระบบการจัดการด้านนิรภัยในการจัดการ จราจรทางอากาศ” รูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Capacity Building Project for ATM Instructors : ATM Safety Management System) Virtual Classroom | กวจ. | 5 | 5 | 100.00 | 524,800 | - | - |
| 5 | โครงการแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) | เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 | | | | | | |
| 6 | โครงการพัฒนาระบบประเมินผลงานรายบุคคล | สนบ. | 2 | 2 | 100.00 | ไม่ใช้งบประมาณ | - | - |
| 7 | โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร | สนบ. | 5 | 5 | 100.00 | 100,000 | - | - |

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | หน่วยงาน | ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม | | คิดเป็นร้อยละ | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ/ การแก้ไขปัญหา |
|--|--|----------|--------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | กิจกรรม ทั้งหมด | กิจกรรม ที่ทำได้ | | | | |
| 8 | โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการทดสอบแบบไม่ทำลาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการทดสอบแบบไม่ทำลาย | ผทส. | 3 | 2 | 66.67 | 4,741,590.12 | เนื่องจากการขยายระยะเวลาของกระบวนการ Re-Certificate AMOs ของกองซ่อมบำรุงอากาศยาน จึงส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลาการดำเนินการของโครงการฯ ในกิจกรรม Pre-Application และ Formal Application ไปดำเนินการในช่วงต้นปีงบประมาณ 2566 | รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของกระบวนการ Re-Certificate AMOs ของกองซ่อมบำรุงอากาศยาน |
| รวม | | | 28 | 25 | 89.29 | | | |
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแผนการจัดตั้งศูนย์ฝึก EASA Part-147 Training Organization ปีงบประมาณ 2565 | | | | | | | | |
| 9 | โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการฝึกอบรมช่างอากาศยานของ สบพ. กรุงเทพฯ (ต่อเนื่องปีที่ 5) | กวช. | 8 | 8 | 100.00 | 11,406,461 | - | - |
| 10 | โครงการขอรับการรับรองหลักสูตรและสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินตามมาตรฐาน EASA (ต่อเนื่องปีที่ 3) | กวช. | 5 | 5 | 100.00 | 851,133.94 | - | - |
| 11 | โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการฝึกอบรมช่างเอวีโอนิกส์ของ สบพ. กรุงเทพฯ (ต่อเนื่องปีที่ 4) | กวช. | 2 | 2 | 100.00 | - | - | - |
| 12 | โครงการพัฒนาบุคลากรของ กวช. เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ฝึก EASA Part-147 Training Organization ณ สบพ. กรุงเทพฯ (ต่อเนื่องปีที่ 4) | กวช. | 2 | 2 | 100.00 | - | - | - |
| รวม | | | 17 | 17 | 100.00 | | | |
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแผนดำเนินงานเพื่อรักษาการเป็นสมาชิกระดับ Training Center of Excellent (TCE) ปีงบประมาณ 2565-2566 | | | | | | | | |
| 13 | โครงการพัฒนาหลักสูตร ICAO Training Package (ITP) | ศพบ. | ยกเลิกโครงการ | | | | | |
| 14 | โครงการพัฒนาหลักสูตร ICAO Qualified Course Developer จำนวน 2 อัตรา | ศพบ. | 5 | 5 | 100.00 | 776,772 | - | - |
| 15 | โครงการตรวจประเมินตามรอบ ICAO TRAINAIR PLUS ค.ศ. 2021 | ศพบ. | 1 | 1 | 100.00 | 595,530 | - | - |
| รวม | | | 6 | 6 | 100.00 | | | |
| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 | | | 51 | 48 | 94.12 | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

| | | |
|------------------------------------|-------|-----------------------------|
| เป้าหมายกิจกรรมรวมทั้งปี จำนวน | 51 | กิจกรรม |
| กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน | 48 | กิจกรรม |
| คิดเป็นร้อยละ | 94.12 | ของเป้าหมายกิจกรรมรวมทั้งปี |